สรุปรายงานการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามมติกรมอนามัย

๑. งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยได้ทั้งหมด ๘ รายการ วงเงิน ๑๐,๗๖๓,๙๐๐ บาท แบ่งเป็น

๑.๑ วงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ รายการ

- ทุกรายการต้องได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์ฯได้ผู้รับจ้างครบทุกรายการแล้ว
- เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายอีก ๓ รายการภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๒ วงเงินสูงกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ

ได้ผู้รับจ้างแล้วและดำเนินการทำสัญญาแล้ว กำหนดส่งของ ๑๒๐ วัน

- เร่งรัดให้ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๓ วงเงินเกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ได้ผู้รับจ้างแล้วและดำเนินการทำสัญญาแล้วกำหนดส่งของ ๑๒๐ วัน

เร่งรัดให้ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๔ ขอให้รีบดำเนินการ โดยในไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายงบลงทุนได้ ๑๐๐%

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

๒.๑ ณ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๔.๕๖% = ๕,๕๖๕,๔๕๒.๒๙ บาท (ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๒,๖๓๒,๑๓๐ บาท)

๒.๒ ขอความร่วมมือทุกส่วนงานดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๓. เงินเหลือจ่าย

๓.๑ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๒๑๖,๔๒๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๒,๗๙๐ บาท ยังค้างจ่ายอยู่ ๕๔,๐๓๕ บาท (ส่งของไม่ทันตามกำหนด)

๓.๒ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๙๕,๙๐๐ บาท (ดำเนินการทำ PO แล้ว

กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในส่วนของการจัดประชุมอบรม โดยงบดำเนินงาน

- ไตรมาสที่ ๓ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ๗๓ % ของงบจัดสรร

- ไตรมาสที่ ๔ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ๙๖ % ของงบจัดสรร

๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนและเงินหลือจ่ายให้สามารถเบิกจ่ายทุกรายการภายในสิ้นไตรมาส ๓

๓. เร่งรัดการเบิกจ่าย

๓.๑ค่าจ้างเหมาบริการทุกรายการ ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน

๓.๒ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

๓.๓ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งภาชนะ ภายในวันที่ ๑๓ ทุกเดือน

๓.๔ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน ๕ วันหลังจากกลับจากการเดินทาง

๓.๕ใช้หนี้เงินยืมทุกกรณีภายใน ๕ วัน

๓.๖การจัดซื้อ/จัดจ้าง

- กรณีการจัดซื้อวัสดุในประเทศ เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน ๒๐ วัน
- กรณีการจัดจ้าง เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน ๖๐ วัน เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ

๓.๗ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากศูนย์ฯ ให้กองคลัง

- ภายในวันที่ ๑๓ ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
- ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

.....

(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้จดรายงานการประชุม

.....

(นายธนชีพ พีระธรณิศร์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874

ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มิ.ย 2563)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 63	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย 2563	พ.ค 2563	มิ.ย. 2563				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					10	10	9			11	
1. งบดำเนินงาน	11,335,700.00	11,335,700.00									
กิจกรรม / รายการ		9,521,988.00									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	6,234,635.00	55.00	1,133,570.00	1,133,570.00	1,020,213.00	9,521,988.00	84.00	1,246,927.00	-1,453,984.29
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	1,426,659.75	12.59	186,128.14	598,793.80	489,329.60	2,700,911.29	23.83		
2. งบลงทุน	10,763,900.00	10,763,900.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	4,305,560.00		0.00	0.00	4,305,560.00	4,305,560.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		480,000.00	262,285.00	0.00	742,285.00	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-	4,305,560.00		0.00	0.00	4,305,560.00	4,305,560.00	-	1,184,029.00	441,744.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	0.00		480,000.00	262,285.00	0.00	742,285.00	6.90		
3. งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	22,099,600.00	22,099,600.00	10,540,195.00		1,133,570.00	1,133,570.00	5,325,773.00	13,827,548.00	-	2,430,956.00	-1,012,240.29
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	1,426,659.75	0.00	666,128.14	861,078.80	489,329.60	3,443,196.29	15.58		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....ดังแนบ.....

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ .....

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ .....ดังแนบ.....

.....

(นายธนชีพ พีระธรณิศร์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ