

แผนการดำเนินงานขับเคลื่อน

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2567

ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	จำนวน (หน่วยนับ)	แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567												มาตรการขับเคลื่อน	
		ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด	1 ครั้ง		↔												ควบคุม กำกับ การตรวจวิเคราะห์ และทดสอบให้มีความแม่นยำ ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
2. กำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำในโรงพยาบาล แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง					↔									พัฒนา ปรับปรุง การบริการ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนและสนองตอบการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดและโครงการสำคัญของกรมอนามัย
3. รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำของโรงพยาบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	2 ครั้ง					↔					↔				ประชุมทบทวนการบริหารงาน และรายงานให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
4. สืบหาความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ	2 ครั้ง					↔					↔				ควบคุม กำกับ การออกรายงานผลให้ทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทันต่อการนำไปใช้งาน
5. สรุปกิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมอบรม การรับเชิญเป็นวิทยากร	3 ครั้ง			↔			↔			↔					การให้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเฝ้าระวังและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	2 ครั้ง (รอบ 5 เดือนแรกและ 5 เดือนหลัง)					↔					↔				พัฒนา ปรับปรุง การบริการ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนและสนองตอบการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดและโครงการสำคัญของกรมอนามัย