

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1. งบดำเนินงาน 3,233,600บาท งบลงทุน 14 รายการ 32,266,100 บาท ปีงบประมาณ 2565

	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวมทั้งหมด (บาท)
แจ้งจัดสรร	32,266,100	3,233,600	35,499,700
จัดสรรครั้งที่ 1 (50%)		1,616,800	
รับโอน		90,750	
งบวิจัย		200,000	
ให้กลุ่มตรวจสอบภายในยืม		(-100,000)	
รวมทั้งหมด (บาท) (50%งบดำเนินงาน) ณ 17 ม.ค 2564	32,266,100	1,807,550	34,173,650
รวมงบประมาณทั้งปี	32,266,100	3,324,350	35,790,450

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- งบดำเนินงาน = 1,400,117.68 บาท (คิดเป็น 73.40%)
- งบลงทุน 14 รายการ = เบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ เป็นเงิน 2,189,500 บาท(คิดเป็น 6.78% ของงบลงทุนที่ได้รับ)
- อยู่ระหว่างดำเนินการ e-bidding 8 รายการ
 1. อำนาจศูนย์ฯ 4 รายการ
 - 1.1 เครื่องสกัดไขมันและน้ำมันอัตโนมัติและชุดเครื่องย่อยไนโตรเจนขนาด 8หลุม
ดำเนินการเรียกทำสัญญา 1 ก.พ 65
 - 1.2 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ดำเนินการใหม่ ถึงขั้นตอนการ ร่าง ประกาศSPEC
 - 1.3 ตู้ควบคุมไฟฟ้าและตู้โหลดไฟฟ้า ได้รับการตรวจรับรองแบบจากกองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว ถึงขั้นตอนการ ร่าง ประกาศSPEC
 2. อำนาจกรม 4 รายการ : กองคลังกำลังดำเนินการ

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ 17 มกราคม 2564 สูงกว่าเป้าหมาย (42.12%) เดือนมกราคม ที่กรมอนามัยกำหนด

โดยกรมฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นเดือนมกราคม = 39%

ขอความร่วมมือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบลงทุนขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2

กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในส่วนของการจัดประชุมอบรม โดยงบดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนต้องเบิกจ่ายให้ได้
 - ม.ค = 39 % ก.พ = 45 % มี.ค = 50 %
 - เม.ย = 58 % พ.ค = 67 % มิ.ย = 75 %
 - ก.ค = 85 % ส.ค = 93 % ก.ย = 100 %
2. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายทุกรายการภายในสิ้นไตรมาส 2
3. เร่งรัดการเบิกจ่าย
 - 3.1 ค่าจ้างเหมาบริการทุกรายการ ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
 - 3.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 - 3.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งสาธารณะ ภายในวันที่ 13 ทุกเดือน
 - 3.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน 5 วันหลังจากกลับจากการเดินทาง
 - 3.5 ใช้หนี้เงินยืมทุกกรณีภายใน 5 วัน
 - 3.6 การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 - กรณีการจัดซื้อวัสดุในประเทศ เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 20 วัน
 - กรณีการจัดจ้าง เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 60 วัน เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ
 - 3.7 ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากศูนย์ฯ ให้กองคลัง
 - ภายในวันที่ 13 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 15 ของทุกเดือน
 - ภายในวันที่ 28 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 30 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

17 มกราคม 2565


.....

(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จดยางานการประชุม

รายงานผลติดตามบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874
ชื่อผู้รายงาน นางสาววราณา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. 65	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = คืองเร่งรัดเบิกเพิ่ม - คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 2565	ก.พ 2565	มี.ค. 2565				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)											
1. งบบุคลากร	3,233,600	1,807,500.00			39	45	50			39	
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	427,482.33	427,482.33	0.00		142,494.11	142,494.11		427,482.33	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	1,380,017.68	42.68	20,100.00			1,400,117.68	43.30	1,261,104.00	-139,013.68
2. งบลงทุน	32,266,100.00	32,266,100.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	32,266,100.00	32,266,100.00	656,800.00		0.00	0.00	3,609,100.00	4,265,900.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,189,500.00		0.00	0.00	0.00	2,189,500.00	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-	656,800.00		0.00	0.00	3,609,100.00	4,265,900.00		12,583,779.00	10,394,279.00
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-	2,189,500.00	6.79	0.00	0.00	0.00	2,189,500.00	6.79		
3. งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	35,499,700.00	34,073,600.00	656,800.00		142,494.11	142,494.11	3,751,594.11	4,693,382.33	-		
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)		-	3,569,517.68	0.00	20,100.00	0.00	0.00	3,589,617.68	10.1	13,844,883.00	10,255,265.32


(ตรียุฑ์ โง่แปง)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ