

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -11.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

- งบดำเนินงาน 3,233,600บาท งบลงทุน 14 รายการ 32,266,100 บาท ปีงบประมาณ 2565

	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวมทั้งหมด (บาท)
แจ้งจัดสรร	32,241,140	3,233,600	35,499,700
จัดสรรครั้งที่ 1 (50%)		1,616,800	

## 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- งบดำเนินงาน = 1,569,938.06 บาท (คิดเป็น 96.27%) (รับ1,630,750 บาท )
- งบลงทุน 14 รายการ = เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 2,189,500 บาท(คิดเป็น 6.78% ของงบลงทุนที่ได้รับ)
- อยู่ระหว่างดำเนินการ เรียกทำสัญญา 4 รายการ

## 1. อำนาจศูนย์ฯ 4 รายการ

1.1 เครื่องสกัดไขมันและน้ำมันอัตโนมัติและชุดเครื่องย่อยไนโตรเจนขนาด 8หลุม  
ดำเนินการเรียกทำสัญญาแล้ว

1.2 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ดำเนินการใหม่ ดำเนินการเรียกทำสัญญาแล้ว

1.3 ตู้ควบคุมไฟฟ้าและตู้โหลดไฟฟ้า ได้รับการตรวจรับรองแบบจากกองแบบแผน กรม  
สนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว ดำเนินการเรียกทำสัญญาแล้ว

## 3. อำนาจกรม 4 รายการ : อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา แล้วการเบิกจ่ายงบประมาณ

4. ผลการเบิกจ่าย ณ 15 มีนาคม 2565 ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคมที่กรมอนามัยกำหนด (48.55%)คิดจากงบได้รับ 3,233,600 บาท

โดยกรมฯกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นเดือนมีนาคม = 50%

ขอความร่วมมือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะ  
งบลงทุนขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2


กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในส่วนของการจัดประชุม  
อบรม โดยงบดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนต้องเบิกจ่ายให้ได้
  - ม.ค = 39 % ก.พ = 45 % มี.ค = 50 %
  - เม.ย = 58 % พ.ค = 67 % มิ.ย = 75 %
  - ก.ค = 85 % ส.ค = 93 % ก.ย = 100 %
2. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายทุกรายการภายในสิ้นไตรมาส 2
3. เร่งรัดการเบิกจ่าย
  - 3.1 ค่าจ้างเหมาบริการทุกรายการ ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
  - 3.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
  - 3.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งภาชนะ ภายในวันที่ 13 ทุกเดือน
  - 3.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน 5 วันหลังจากกลับจากการเดินทาง
  - 3.5 ใช้หนี้เงินยืมทุกกรณีภายใน 5 วัน
  - 3.6 การจัดซื้อ/จัดจ้าง
    - กรณีการจัดซื้อวัสดุในประเทศ เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 20 วัน
    - กรณีการจัดจ้าง เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 60 วัน เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ
  - 3.7 ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากศูนย์ฯ ให้กองคลัง
    - ภายในวันที่ 13 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 15 ของทุกเดือน
    - ภายในวันที่ 28 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 30 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

14 กุมภาพันธ์ 2565

  
.....

(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดการรายงานการประชุม

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874  
 ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565)

(1) ประเภทงบ รายจ่าย :	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	(3) งบประมาณที่ ได้รับ	งบที่ครบ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน												(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย	
				แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม	ม.ค. 2565	ก.พ. 2565	มี.ค. 2565	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60					ก.ย. 60
จำนวนเงิน	ร้อยละ																			
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)				39	45	50														
1. งบดำเนินงาน	3,233,600	1,630,750.00																		
กิจกรรม / รายการ																				
การเบิกจ่ายเงิน	427,482.33	427,482.33		0.00	142,494.11	142,494.11	142,494.11										427,482.33	-		
ผลการเบิกจ่าย	-	-		1,380,017.68	42.68	48,822.69	44,492.70	96,604.99									1,569,938.06	48.55	1,616,800.00	46,861.94
2. งบลงทุน	32,241,140.00	32,266,100.00																		
กิจกรรม / รายการ																				
2.1 ค่าครุภัณฑ์																				
การเบิกจ่ายเงิน	32,266,100.00	32,266,100.00		656,800.00	0.00	0.00	3,609,100.00										4,265,900.00	-		
ผลการเบิกจ่าย	-	-		2,189,500.00	0.00	0.00	1,169,980.80										3,359,480.80	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง																				
การเบิกจ่ายเงิน	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	-		
ผลการเบิกจ่าย	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน	-	-		656,800.00	0.00	0.00	3,609,100.00										4,265,900.00		16,120,570.00	12,761,089.20
รวมเงินงบลงทุน	-	-		2,189,500.00	6.79	0.00	1,169,980.80										3,359,480.80	10.42		
3. งบรายจ่าย	200,000.00	200,000.00																		
กิจกรรม / รายการ																				
การเบิกจ่ายเงิน	-	-		0.00	0.00	0.00	159,000.00										159,000.00	-		
ผลการเบิกจ่าย	-	-		0.00	0.00	0.00	159,002.00										159,002.00	-	100,000.00	-59,002.00
รวมแผน(งบค)	35,674,740.00	34,096,850.00		656,800.00		142,494.11	142,494.11	3,910,594.11									4,852,382.33	-		
เงินงาน+งบค	-	-		3,569,517.68	0.00	48,822.69	44,492.70	1,425,587.79									5,088,420.86	14.26	17,837,370.00	12,748,949.14

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....ตั้งแนบ.....

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ .....

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ .....ตั้งแนบ.....



(ดร.ยุพิน ใจแปง)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ