

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874

ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตามพร.ปี 62	งบที่ได้รับตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ต้องเร่งรัด + / -
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561				
1. งบดำเนินงาน	3,041,400.00	1,247,630			11	22	33			33	
กิจกรรม/รายการ											
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน					164,350.00	448,350.00	534,350.00	1,147,050.00	37.71	1,147,050.00	967,333.43 (+)
- ผลการเบิกจ่าย					118,136.00	61,580.57		179,716.57	5.91		
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน					0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.33		
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	0.00					
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน					164,350.00	448,350.00	544,250.00	1,156,950.00	38.04	1,156,950.00	977,233.43(+)
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล					118,136.00	61,580.57	0.00	179,716.57	5.91	179,716.57	
2. งบลงทุน	26,386,000.00	9,431,000.00									
กิจกรรม/รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน					0.00	371,000.00	1,210,000.00	1,581,000.00	5.99	1,581,000.00	1,251,004 (+)
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	329,996.00		329,996.00	1.25		

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ.ปี 62	งบที่ได้รับ ตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้น ไตรมาสที่		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการ เบิกจ่าย	ต้องเร่งรัด + / -
			(รายงานเป็นไตรมาส)	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561				
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00						0.00	0.00			
- ผลการเบิกจ่าย	0.00										
รวมเงินงบลงทุน - แผน					0.00	371,000.00	1,210,000.00	1,581,000.00	5.99	1,581,000.00	1,251,004 (+)
รวมเงินงบลงทุน - ผล					0.00	329,996.00	0.00	329,996.00		329,996.00	
3. งบรายจ่ายอื่น											
กิจกรรม/รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย											
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)- แผน	29,427,400.00	10,678,630.00			164,350.00	819,350.00	1,754,250.00	2,737,950.00	9.30	2,737,950.00	2,228,237.43 (+)
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)					118,136.00	391,576.57	0.00	509,712.57	1.73	509,712.57	

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)**ดั่งแนบ**.....

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ**ดั่งแนบ**.....

นางสาว พกัา พรหมมี

(นางสาวพกัา พรหมมี)

ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

สรุปรายงานการประชุม
ติดตาม เร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จากการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนี้

1. งบลงทุน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

1.1 วงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท 2 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (8 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดของกรมอนามัยที่ให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

1.2 วงเงินมากกว่า 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 2 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญาจ้างและจะส่งของต้นเดือนธันวาคม คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดของกรมอนามัย

1.3 วงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท 4 รายการ

ผลการดำเนินงาน :

1. เนื่องจากเกินอำนาจการจัดซื้อ/จัดจ้างของศูนย์ฯ จึงได้ประสานและดำเนินการร่วมกับกองคลัง ในการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-bidding

2. ทั้ง 4 ได้ผู้รับจ้างแล้วทุกรายการ โดย

2.1 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-MS ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2562

ปัญหา/อุปสรรค : เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีขั้นสูง ยังไม่มีการผลิตในประเทศจึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศและจะผลิตตามการคำสั่งซื้อเป็นรายครั้งเท่านั้น

2.2 เครื่องวิเคราะห์ไซยาไนด์อัตโนมัติ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณแอนไอออน และชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของศูนย์อนามัยฯ

ปัญหา/อุปสรรค :

- ไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
- เครื่องวิเคราะห์ไซยาไนด์อัตโนมัติ , เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณแอนไอออน เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีขั้นสูง ยังไม่มีการผลิตในประเทศจึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศและจะผลิตตามการคำสั่งซื้อเป็นรายครั้งเท่านั้น คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2562 หรือล่าช้ากว่านั้น ขึ้นกับการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของศูนย์อนามัยฯ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2562 หรือล่าช้ากว่านั้น ขึ้นกับการได้รับการจัดสรรงบประมาณ

2. งบดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค :

- 2.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความเข้าใจและความชำนาญ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้นตอนและเอกสารมากขึ้น
- 2.2 เจ้าหน้าที่พัสดุมีเพียง 1 คน(อัตราว่างรอเรียกทดแทน 1 อัตรา) ซึ่งไม่เพียงพอต่อภาระงานจำนวนมาก
- 2.3 ศูนย์ฯได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยงบประมาณเป็นลำดับแรก

3. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

- 3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในส่วนของการจัดประชุม อบรม
- 3.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายทุกรายการภายในสิ้นไตรมาส 2
- 3.3 เร่งรัดการเบิกจ่าย
 - 3.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ภายในวันที่ 1 ทุกเดือน
 - 3.3.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
 - 3.3.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งภาชนะ ภายในวันที่ 13 ทุกเดือน
 - 3.3.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน 5 วันหลังจากกลับจากการเดินทาง
 - 3.3.5 ใช้นี้เงินยืมทุกกรณีภายใน 5 วัน
 - 3.3.6 การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 - กรณีการจัดซื้อวัสดุในประเทศ เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 20 วัน
 - กรณีการจัดจ้าง เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 60 วัน เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ
- 3.4 ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากศูนย์ฯ
 - 3.4.1 ภายในวันที่ 13 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 15 ของทุกเดือน
 - 3.4.2 ภายในวันที่ 28 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 30 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา 14.00 น.

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

.....


(นางสาวนพเก้า พรหมมี)

ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ

.....


(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้จดยางงานการประชุม