

สรุปรายงานการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามมติกรมอนามัย

๑. งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยได้ทั้งหมด ๘ รายการ วงเงิน ๑๐,๗๖๓,๙๐๐ บาท แบ่งเป็น
 - ๑.๑ วงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ รายการ
 - ทุกรายการต้องได้รับแจ้งภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ : ศูนย์ฯได้รับแจ้งครบทุกรายการแล้ว
 - ต้องเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
 - ๑.๒ วงเงินสูงกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ
 - ได้แจ้งแล้ว กำลังดำเนินการทำสัญญา
 - ต้องส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
 - ๑.๓ วงเงินเกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - ได้แจ้งแล้ว กำลังดำเนินการทำสัญญา
 - ต้องส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
 - ๑.๔ ขอให้รับดำเนินการ โดยในไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
 - ๒.๑ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ = ๘๔.๗๑% (๑,๓๐๙,๒๕๘.๐๘ บาท) งบกลาง ๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดคือ ๙๔%
 - ๒.๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๓ = ๑,๒๑๒,๓๙๐ บาท รวมงบประมาณได้รับทั้งหมด = ๒,๗๕๘,๐๐๐ บาท
 - ๒.๓ ขอความร่วมมือทุกส่วนงานดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในส่วนของการจัดประชุมอบรม โดยงบดำเนินงาน
 - ไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ๗๓ % ของงบกลางก่อน
 - ไตรมาสที่ ๒ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ๒๗ % ของงบกลางก่อน+งบจัดสรร ๒๕๖๓
๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายทุกรายการภายในสิ้นไตรมาส ๓

๓. เร่งรัดการเบิกจ่าย

- ๓.๑ ค่าจ้างเหมาบริการทุกรายการ ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
- ๓.๒ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
- ๓.๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งสาธารณะ ภายในวันที่ ๑๓ ทุกเดือน
- ๓.๔ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน ๕ วันหลังจากกลับจากการเดินทาง
- ๓.๕ ใช้หนี้เงินยืมทุกกรณีภายใน ๕ วัน
- ๓.๖ การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 - กรณีการจัดซื้อวัสดุในประเทศ เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน ๒๐ วัน
 - กรณีการจัดจ้าง เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน ๖๐ วัน เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ
- ๓.๗ ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากศูนย์ฯ ให้กองคลัง
 - ภายในวันที่ ๑๓ ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
 - ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

นางสาว คงสุข

(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้ตรวจงานการประชุม

(นายธนชีพ พิระธรรณิษฐ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ

รายงานผลติดตามบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874
ข้อมูลรายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 16 มี.ค 2563)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 63	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	งบที่ ได้รับหลัง โอน เปลี่ยนแปล 4	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส) จำนวนเงิน ร้อยละ		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน												(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	รายการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ดองเร่งรัด เงินเข้า)
				ม.ค. 2563	ก.พ 2563	มี.ค. 2563	ม.ค. 6มี.ค. 6เม.ย. 6พ.ค. 6มิ.ย. 6ก.ค. 6ก.ย. 6ธ.ย.	ม.ค. 2563	ก.พ 2563	มี.ค. 2563	ม.ค. 6มี.ค. 6เม.ย. 6พ.ค. 6มิ.ย. 6ก.ค. 6ก.ย. 6ธ.ย.										
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)						17	5	5									11				
1. งบดำเนินงาน	2,758,000.00	2,758,000.00																			
กิจกรรม / รายการ																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			2,013,340.00	468,860.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00						2,758,000.00	-	303,380.00	-1,005,878.08			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			938,459.00	198,291.48	39,232.00	133,275.60							1,309,258.08	47.47					
2. งบลงทุน	10,763,900.00	10,763,900.00																			
กิจกรรม / รายการ																					
2.1 ค่าครุภัณฑ์																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			4,305,560.00	0.00	0.00	4,305,560.00							4,305,560.00	-					
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	-					
2.2 สิ่งก่อสร้าง																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	-					
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	-					
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-			4,305,560.00	0.00	0.00	4,305,560.00							4,305,560.00	-	1,184,029.00	1,184,029.00			
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00					
3. งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00																			
กิจกรรม / รายการ																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	-					
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	-		0.00			
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	13,521,900.00	13,521,900.00			6,318,900.00	468,860.00	137,900.00	4,443,460.00							7,063,560.00	-	1,487,409.00	178,150.92			
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน-งบวิจัย)	-	-			938,459.00	198,291.48	39,232.00	133,275.60							1,309,258.08	9.68					

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีเดือนมีนาคม 2563
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ถึงแบบ.....
1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ถึงแบบ.....
2.มาตรการ / แนวทาง ในการบริหารจัดการเบิกจ่าย
2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการเบิกจ่าย คือ
2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการบริหารจัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือถึงแบบ.....



(นายธนชีพ พิศธรนิษฐ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการ